

СИБУР - Default #4

Разработка ППО (подзадача)

19.03.2026 12:25 - Евгений Николаевич Семенов

Статус: Ошибка	Дата начала: 19.03.2026
Приоритет: Высокий	Срок завершения:
Назначена: Евгений Николаевич Семенов	Готовность: 30%
Категория:	Оценка временных затрат: 0:00 час
Версия:	
Описание Подзадача для родительского проекта Связанный документ из заявки #3	
Связанные задачи: связана с СИБУР - Default #3: Разработка ППО Ошибка 19.03.2026	

История

- #1 - 19.03.2026 12:26 - Евгений Николаевич Семенов**
- связана с Default #3: Разработка ППО добавлен
- #2 - 19.03.2026 12:27 - Евгений Николаевич Семенов**
- Параметр Готовность изменился с 0 на 30
- #3 - 19.03.2026 12:27 - Евгений Николаевич Семенов**
<http://5.42.118.131/redmine/attachments/7>
- #4 - 19.03.2026 12:28 - Евгений Николаевич Семенов**
- Описание обновлено
- #5 - 19.03.2026 12:29 - Евгений Николаевич Семенов**
- Описание обновлено
- #6 - 19.03.2026 12:31 - Евгений Николаевич Семенов**
- Описание обновлено
- #7 - 19.03.2026 12:33 - Евгений Николаевич Семенов**
- Описание обновлено
- #8 - 19.03.2026 12:57 - Евгений Николаевич Семенов**
- Описание обновлено
- #9 - 19.03.2026 12:57 - Евгений Николаевич Семенов**
[Связанный документ из заявки #3](#)
- #10 - 19.03.2026 13:02 - Евгений Николаевич Семенов**
- Параметр Проект изменился с 1 на СИБУР
- Значение 1 параметра Категория удалено
- Значение 1 параметра Версия удалено
- #11 - 19.03.2026 13:26 - Евгений Николаевич Семенов**
sibur_pnrpo:document#1
- #12 - 19.03.2026 13:27 - Евгений Николаевич Семенов**

sibur_pnrpo:attachments#7

#13 - 19.03.2026 13:28 - Евгений Николаевич Семенов

#3:attachments#7

#14 - 19.03.2026 13:45 - Евгений Николаевич Семенов

Ошибка при выполнении макроса **include** (Страница не найдена)