

## Тестовый подпроект - Заявка на ЗПСИ #5

### Заводские испытания шкафов ШТМ и СОУ

19.03.2026 20:18 - Михаил Досужев

<b>Статус:</b>	Начальный	<b>Дата начала:</b>	19.03.2026
<b>Приоритет:</b>	Высокий	<b>Срок завершения:</b>	23.03.2026
<b>Назначена:</b>	Михаил Досужев	<b>Готовность:</b>	100%
<b>Категория:</b>		<b>Оценка временных затрат:</b>	0:00 час
<b>Версия:</b>			
<b>Описание</b>			
<b>Подзадачи:</b>			
Заявка на ЗПСИ # 6: Заводские испытания шкафов ШТМ и СОУ (ВУ)			<b>Начальный</b>

#### История

**#1 - 19.03.2026 20:19 - Михаил Досужев**

- Подзадача #6 добавлен

**#2 - 20.03.2026 05:19 - Михаил Досужев**

- Параметр Трекер изменился с Заявка на ЗПСИ на Этап / Контрольная точка

**#3 - 20.03.2026 05:43 - Михаил Досужев**

- Параметр Трекер изменился с Этап / Контрольная точка на Заявка на ЗПСИ